

**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САФОНОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

«30» сентября 2022 г.

№ 479

г.Сафоново

Об утверждении «дорожной карты»
по подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в Сафоновском районе Смоленской области в 2023 году

В целях подготовки и проведения в Сафоновском районе Смоленской области в 2023 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/151, приказа Департамента Смоленской области по образованию и науке от 27.09.2022 № 797-ОД «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в Смоленской области в 2023 году» с целью с целью подготовки к проведению государственной итоговой аттестации для обучающихся общеобразовательных учреждений Сафоновского района Смоленской области, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2023 году

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего (ГИА-11) образования в Сафоновском районе Смоленской области в 2023 году (Приложение).

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования:

2.1. Разработать план подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году в общеобразовательных учреждениях с учетом мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, в срок до 16.10.2022.

2.2. Провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11.

2.3. Организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по образованию
Администрации муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области



О.Г. Киселева

План мероприятий «дорожная карта»

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Сафоновском районе Смоленской области в 2023 году

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
1.1	Приведение муниципальных нормативных документов в соответствие с региональными нормативными правовыми актами, регламентирующих организацию и проведение ГИА в 2023 году, в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых актов	после введения в действие федеральных и региональных нормативных документов	Комитет по образованию
1.2	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2023 году	сентябрь 2022 года - май 2023 года	Комитет по образованию
2. Информационно-аналитическое обеспечение ГИА			
2.1	Проведение статистического анализа и подготовка информационно-аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2022 году	Сентябрь 2022-октябрь 2022	Комитет по образованию
2.2.	Совещание с заместителями руководителей общеобразовательных учреждений «Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в 2022 году»	Октябрь 2022	Комитет по образованию
2.3	Совещание с заместителями общеобразовательных организаций «Итоги проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году»	Ноябрь 2022	Комитет по образованию
2.4	Совещание с заместителями руководителей общеобразовательных организаций «Итоги проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году. Подготовка	Ноябрь-декабрь 2022	Комитет по образованию

	к проведению итогового сочинения (изложения)»			
2.5	Совещание с заместителями руководителей общеобразовательных организаций по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	Февраль 2023	Комитет по образованию	
2.6	Совещание с заместителями директоров общеобразовательных организаций по теме: «Анализ проведения репетиционных экзаменов в 2022/2023 учебном году»	Апрель 2023	Комитет по образованию	
2.7	Совещание с руководителями пунктов проведения экзаменов «Итоги проведения репетиционных экзаменов в 2022/2023 учебном году»	Апрель 2023	Комитет по образованию, руководители ППЭ	
2.8	Участие в семинарах и вебинарах по подготовке к ГИА	В течение учебного года	Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения	
2.9	Собеседование по подготовке к ГИА- 2023 с руководителями общеобразовательных организаций, показывающими стабильно низкие результаты по итогам ГИА	Февраль 2023 - март 2023	Комитет по образованию, руководители ШНОР	
2.10	Информирование общеобразовательных организаций о нормативных и распорядительных документах по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов через электронную почту	Сентябрь 2022 – июнь 2023	Комитет по образованию	
2.11	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	В течение учебного года	Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения	
2.12	Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения	
3 Организационно-технологическое обеспечение ГИА				
3.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году из числа: - выпускников ОУ текущего года; - обучающихся и выпускников ПОО;	Ноябрь - декабрь 2022	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений	

	<p>- выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2022 году; -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов</p>			
3.2	<p>Мониторинг технической готовности образовательных организаций к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме</p>	<p>октябрь 2022 — январь 2023</p>	<p>Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений</p>	
3.3	<p>Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее — График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС и ФИС: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; ассистентов (при необходимости); специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости); экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме); членов предметных комиссий; членов конфликтных комиссий</p>	<p>По мере необходимости</p>	<p>Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений</p>	
3.4	<p>Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения)</p>	<p>Октябрь 2022 –май 2023</p>	<p>Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений</p>	
3.5	<p>Подготовка и проведение итогового собеседования по русскому языку</p>	<p>Ноябрь 2022-май 2023</p>	<p>Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений</p>	
3.6	<p>Формирование в соответствии с Графиком ФЦТ, внесение в РИС сведений о местах проведения государственной итоговой</p>	<p>По мере необходимости</p>	<p>Комитет по образованию,</p>	

	аттестации (пунктам проведения экзаменов; аудиториях проведения экзаменов)		руководители образовательных учреждений Комитет по образованию
3.7	Обеспечение функционирования пунктов проверки заданий, помещений для работы конфликтной комиссии	По мере необходимости	Комитет по образованию
3.8	Организация и проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в месте работы конфликтной комиссии	В период подготовки ГИА	Комитет по образованию, Ростелеком
3.9	Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья	В период подготовки ГИА	Комитет по образованию
3.10	Предоставление в Департамент Смоленской области по образованию и науке списков выпускников образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА	Август 2023	Комитет по образованию
3.9	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования	По мере получения материалов	РЦОКО, Комитет по образованию
3.10	Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с УМВД	В период проведения ГИА	Комитет по образованию
3.11	Организация взаимодействия по обеспечению безопасности медицинского сопровождения ГИА с учреждениями здравоохранения	В период проведения ГИА	Комитет по образованию
3.12	Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора	Март - сентябрь 2023	Комитет по образованию
3.13	Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	Март - сентябрь 2023	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений
3.14	Проведение федеральных тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения ГИА	в течение года по расписанию Рособрнадзора	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений
3.15	Проведение региональных тренировочных мероприятий	в течение года по расписанию Рособрнадзора	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений

3.16	Тестирование система видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ	май 2023	учреждений Ростелеком, комитет по образованию, руководители образовательных учреждений
3.17	Сбор информации для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях Смоленской области в 2023 году (места расположения ИПЭ, руководители и организаторы ИПЭ)	по мере необходимости	Комитет по образованию
3.18	Организация оповещения о результатах ГИА (в том числе после подачи апелляций) участников ГИА	согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений
4 Организационно-методическое обеспечение ГИА			
4.1.	Участие педагогических работников во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-практических конференциях.	в течение года	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений
4.2	Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	в течение года	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений
4.3	Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА	в течение года	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений
4.4	Мониторинг деятельности школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях	Сентябрь 2022 - май 2023	Комитет по образованию
4.5	Практическое занятие с педагогическими работниками, привлекаемыми в качестве организаторов на ГИА, по заполнению бланков ответов ГИА-9	Январь 2023 – март 2023	Комитет по образованию Руководители образовательных учреждений

	и ГИА-11 с анализом результатов в общеобразовательной организации		
4.6	Организация и проведение обучения специалистов ППЭ	Апрель 2023 - май 2023 в течение года	Комитет по образованию Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений, руководители районных методических объединений учителей
4.7	Оказание методической (консультационной) помощи учителям по организации работы с одаренными обучающимися по всем учебным предметам		
4.8	Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа ФЦТ)	Март	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений
4.9	Индивидуальное консультирование руководителей ППЭ, руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций	В течение учебного года	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений
4.10	Совещание с руководителями общеобразовательных организаций «О подготовке общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего, среднего общего образования в 2023 году»	Апрель 2023	Комитет по образованию
4.11	Проведение совещаний с организаторами ППЭ. Ознакомление их с алгоритмом действий в день проведения ГИА.	Май 2023 – июль 2023	Комитет по образованию
4.12	Участие в обучении на курсах повышения квалификации для учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА	в течение учебного года	Руководители образовательных учреждений
4.13	Заседания проблемных групп учителей-предметников «Методические особенности подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации»	В течение учебного года	Учителя -предметники
4.14	Заседания проблемных групп учителей-предметников «Методические особенности подготовки обучающихся к	В течение учебного года	методический отдел МБУ ДО «ЦДО»,

	государственной итоговой аттестации» для школ группы «РИСКА», ШНОР		Школы группы РИСКА; ШНОР
4.15	Организация консультаций для учителей-предметников» школ группы «РИСКА», ШНОР в рамках работы ГМО	В течение учебного года	методический отдел МБУ ДО «ЦДО», Школы группы РИСКА; ШНОР
5. Информационное обеспечение ГИА			
5.1	Освещение подготовки к проведению ГИА в Сафоновском районе Смоленской области (по отдельному медиаплану)	Октябрь 2022-июнь 2023	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений
5.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	Сентябрь 2022- сентябрь 2023	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений
5.3	Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных учреждениях по вопросу подготовки и проведению ГИА в 2023 году	Октябрь 2022-апрель 2023	Руководители образовательных учреждений
5.4	Проведение районных собраний родителей выпускников образовательных организаций с участием представителей комитета по образованию	Декабрь 2022- февраль 2023	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений
5.5	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА		Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений
5.6	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2023 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОУ	в период подготовки и проведения ГИА	Комитет по образованию,
5.8	Организация сопровождения участников ГИА в общеобразовательных организациях по вопросам	в период подготовки и проведения ГИА	Руководители образовательных

	психологической готовности к экзаменам		учреждений
5.9	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников	в период подготовки и проведения ГИА	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений
6 Контроль за организацией и проведением ГИА			
6.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: 1) мониторинг работы сайтов общеобразовательных учреждений по информационной работе о проведении ГИА; 2) мониторинг наличия информационных стендов в общеобразовательных учреждениях; 3) мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний; 4) работа муниципальных и школьных "горячих линий"	в течение учебного года	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений
6.2	Проведение проверки готовности ППЭ	в течение года	Комитет по образованию Руководители ППЭ, руководители образовательной организации, где расположен ППЭ, члены ГЭК
6.3	Собеседование с руководителями ППЭ по вопросам готовности пунктов к проведению государственной итоговой аттестации	Апрель 2023 – июль 2023	Комитет по образованию
6.4	Собеседование с директорами школ, на базе которых организованы ППЭ, по вопросам готовности организации к проведению ГИА	Апрель 2023 – июль 2023	Руководители общеобразовательных организаций
6.5	Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ установленным требованиям	за сутки до начала экзамена	Руководитель ППЭ, руководитель образовательной организации, где

6.6	<p>Мониторинг проведения в ОУ родительских собраний, классных часов по вопросам подготовки и проведения ГИА с обучающимися 9,11 классов, их родителями (законными представителями)</p>	<p>Февраль 2023 – апрель 2023</p>	<p>расположен ППЭ, член ГЭК Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений</p>
-----	--	-----------------------------------	---